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@ Phytovolatilisation
phytoaccumulation
° ® Phytostabilisation et phyto/rhizodégradation
biolixiviation
phytoextraction ®
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Eau + additifs

(chélatant, nutriments) o _
—, Fauchage ___y incinération
Sol pollué
drainage ®
Séparation L L
: Précipitation Elimination
) _ chelatant/ des métaux > des boues
Régulation pH metaux | métalliques
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Le projet de la Plaine de Millet

Foncier ayant présenté
des impacts de pollution
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zone stabilisée,
80 m2

Base vie +

T bureau =

1 — «chalet » bois,
12 m2

Hangar traitement
des eaux = abri
bois, 16 m2

cuve stockage
effluents

Z

Projet DEPLASS Métaux s
Proposition d’implantation g
d’une zone d’étude Phytotertre, Acces et zone |-
sur site llote-Escapat, rue de la d'évolution 2
Mégisserie, a Graulhet E
= &

30 ml de grilles
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Lot 5 : Communication

T16 : outils internes

T17 : congres et conférences
T18 : communication locale
T19 : rédaction procédure opérationnelle

Lot 3 : Procédé

T8 : culture
T9 : traitement
T10 : analyses
T11:ACV

Lot 4 Valorisation

T 12 : phase labo

T13: pilote essai 1 récolte

T14 : pilote confirmation 2éme récolte
: étude de marché

Lot O : management

et encadrement
Points d’avancement
Réunions plénieres
Comptes-rendus
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[ mois [ 1 2 3 4 5 6 7 8 91011 12]13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24|25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36|37 38|39 40[41 42[ 43 44[45 46| 47 48]
nelot/tache intitulé 2013 2014 2015 2016 2017

T1 suivi+avancement
T2 communication interne
T3 communication externe
T4 communication locale
T5 rédaction procédure
|Lot 2 : opérations préparatoires |

Li19

T6 aménagement et appros Li3+Li4

T7 études Li5

T8 travaux en serres J2 Li2 |
RE

T9 étude hydraulique
T10 mise en place tertre
T11 filiere traitement
T12 production plants

T13 suivi culture Li10+Li11 Li10+Li13
[T14 suivi traitement
T15 analyses X X L4
T16 ACV A A Li15
Lot 5 : valorisation produits
T17 phase laboratoire J6,Li16
T18 phase pilote + Li17
T19 phase confirmation Li17
T20 étude de marché Li18
R : organisaiton réunion pléniere
CR : rédaction et diffusion du compte-rendu
A : état d'avancement des lots, préalables aux réunions pléniéres
X protocole de prélevement puis pack analytique
J: jalons
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